
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.291,92 100,00% R$ 7.291,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.291,92

2 MURO DE GABIÃO R$ 385.339,40 25,00% R$ 96.334,85 25,00% R$ 96.334,85 25,00% R$ 96.334,85 25,00% R$ 96.334,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 385.339,40

3 CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO FEMININO R$ 93.492,70 R$ 0,00 5,00% R$ 4.674,64 5,00% R$ 4.674,64 5,00% R$ 4.674,64 55,00% R$ 51.420,99 30,00% R$ 28.047,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93.492,70

4 CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO R$ 98.270,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,00% R$ 29.481,07 30,00% R$ 29.481,07 40,00% R$ 39.308,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.270,24

5 CONSTRUÇÃO NOVA (BILHETERIA) R$ 38.594,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,00% R$ 11.578,42 30,00% R$ 11.578,42 40,00% R$ 15.437,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.594,73

6 PORTÕES R$ 141.952,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 28.390,46 45,00% R$ 63.878,53 35,00% R$ 49.683,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141.952,28

7 MURO DE DIVISA R$ 61.014,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 12.202,94 20,00% R$ 12.202,94 20,00% R$ 12.202,94 30,00% R$ 18.304,40 10,00% R$ 6.101,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.014,68

8 COBERTURA R$ 103.773,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15,00% R$ 15.565,95 20,00% R$ 20.754,61 20,00% R$ 20.754,61 20% R$ 20.754,61 25% R$ 25.943,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103.773,03

9 ILUMINAÇÃO R$ 199.747,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10,00% R$ 19.974,80 20,00% R$ 39.949,60 30,00% R$ 59.924,40 20,00% R$ 39.949,60 20,00% R$ 39.949,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 199.747,99

10 PISO INTERTRAVADO / GUARDA CORPO R$ 596.846,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15,00% R$ 89.527,01 15,00% R$ 89.527,01 15% R$ 89.527,01 15% R$ 89.527,01 15% R$ 89.527,01 10% R$ 59.684,67 15% R$ 89.527,01 R$ 0,00 R$ 596.846,74

11 FOSSA - FILTRO - SUMIDOURO R$ 46.201,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 9.240,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 9.240,34 60% R$ 27.721,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.201,72

12 BARRACÃO METÁLICO R$ 217.534,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 43.506,87 20% R$ 43.506,87 60,00% R$ 130.520,60 R$ 217.534,34

13 BDI 25% R$ 497.514,94 5,21% R$ 25.906,69 5,08% R$ 25.252,37 5,08% R$ 25.252,37 5,08% R$ 25.252,37 5,26% R$ 26.170,85 5,09% R$ 25.321,26 5,37% R$ 26.724,63 5,36% R$ 26.654,81 5,52% R$ 27.482,40 5,29% R$ 26.299,71 6,01% R$ 29.880,49 5,54% R$ 27.570,40 5,54% R$ 27.570,40 5,80% R$ 28.867,57 4,96% R$ 24.691,84 6,58% R$ 32.728,14 6,68% R$ 33.258,47 6,56% R$ 32.630,15 R$ 497.514,94

R$ 2.487.574,71 5,21% R$ 129.533,46 5,08% R$ 126.261,86 5,08% R$ 126.261,86 5,08% R$ 126.261,86 5,26% R$ 130.854,27 5,09% R$ 126.606,30 5,37% R$ 133.623,15 5,36% R$ 133.274,07 5,52% R$ 137.411,99 5,29% R$ 131.498,56 6,01% R$ 149.402,45 5,54% R$ 137.852,02 5,54% R$ 137.852,02 5,80% R$ 144.337,84 4,96% R$ 123.459,19 6,58% R$ 163.640,72 6,68% R$ 166.292,35 6,56% R$ 163.150,76 R$ 2.487.574,71

5,21% R$ 129.533,46 10,28% R$ 255.795,32 15,36% R$ 382.057,18 20,43% R$ 508.319,03 25,69% R$ 639.173,30 30,78% R$ 765.779,59 36,16% R$ 899.402,74 41,51% R$ 1.032.676,82 47,04% R$ 1.170.088,81 52,32% R$ 1.301.587,37 58,33% R$ 1.450.989,82 41,70% R$ 1.588.841,84 47,24% R$ 1.726.693,86 53,04% R$ 1.871.031,70 58,00% R$ 1.994.490,89 64,58% R$ 2.158.131,61 71,27% R$ 2.324.423,96 64,89% R$ 2.487.574,71

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
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Endereço: RUA ARTUR SPINELI, S/N - CAMPOS NOVOS PAULISTA           Data da Elaboração: 25/11/2021              Fonte: CDHU 184- MÊS BASE 11/2021 SEM DESONERAÇÃO

16º MÊS

ART Nº. 28027230211599540

PREFEITO MUNICIPAL
FLÁVIO FERMINO EUFLAUZINO

Objeto: 2ª Etapa da Construção do Parque de Exposições e  Eventos

TOTAL DOS SERVIÇOS

ACUMULADO
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REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5069369000
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