
Objeto:
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

Município:

Local:

Sist./Ref.:

DESEMBOLSO % % ACUMULADA DESEMBOLSO % % ACUMULADA DESEMBOLSO % % ACUMULADA DESEMBOLSO % % ACUMULADA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,93% R$ 132.354,33 R$ 132.354,33 100,00% 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00%

2 16,75% R$ 449.559,66 R$ 112.389,92 25,00% 25,00% R$ 112.389,92 25,00% 50,00% R$ 112.389,92 25,00% 75,00% R$ 112.389,92 25,00% 100,00%

3 29,27% R$ 785.407,10 R$ 196.351,78 25,00% 25,00% R$ 196.351,78 25,00% 50,00% R$ 196.351,78 25,00% 75,00% R$ 196.351,78 25,00% 100,00%

4 39,76% R$ 1.066.992,45 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 533.496,23 50,00% 50,00% R$ 533.496,23 50,00% 100,00%

5 5,08% R$ 136.228,29 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 136.228,29 100,00% 100,00%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,21% R$ 112.902,13 R$ 28.225,53 25,00% 25,00% R$ 28.225,53 25,00% 50,00% R$ 28.225,53 25,00% 75,00% R$ 28.225,53 25,00% 100,00%

100,00% R$ 2.683.443,96

R$ 469.321,55 R$ 336.967,22 R$ 870.463,45 R$ 1.006.691,74

R$ 469.321,55 17,49% 17,49% R$ 806.288,78 12,56% 30,05% R$ 1.676.752,22 32,44% 62,49% R$ 2.683.443,96 37,51% 100,00%T OT AL  ACUMULADO=

% VALOR ÍTEMIT EM
MÊS 1

T OT AL MENSAL=

INFRAESTRUTURA

MESOESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEGURANÇA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS
MÊS 3

___________________________                                                                                                                                                                        

Fabio Marques Ribeiro                                                

CREA- 15.276/MS  

INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO 

CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP

RIO NOVO

SICRO (JANEIRO/2024) - CDHU(FEVEREIRO/2024) - DER (DEZEMBRO/2023)

MÊS 2 MÊS 4
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