
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 6.681,75 100,00% R$ 6.681,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.681,75

2 PALMEIRAS (22 UNIDADES) R$ 11.408,03 40,00% R$ 4.563,21 30,00% R$ 3.422,41 30,00% R$ 3.422,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.408,03

3 QUIOSQUE/CHURRASQUEIRA (3 UNIDADES) R$ 29.692,61 60,00% R$ 17.815,57 40,00% R$ 11.877,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.692,61

4 QUIOSQUE/PRAIA (4 UNIDADES) R$ 5.305,23 60,00% R$ 3.183,14 40,00% R$ 2.122,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.305,23

5 QUIOSQUE/PESCA (14 UNIDADES) R$ 97.644,35 40,00% R$ 39.057,74 30,00% R$ 29.293,31 30,00% R$ 29.293,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97.644,35

6 GUARDA CORPO R$ 41.161,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 8.232,27 30,00% R$ 12.348,41 50,00% R$ 20.580,68 R$ 41.161,36

7 PLAYGROUND R$ 57.596,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 11.519,28 30,00% R$ 17.278,92 50,00% R$ 28.798,21 R$ 57.596,41

8 GRAMA ESMERALDA R$ 66.517,55 20,00% R$ 13.303,51 15,00% R$ 9.977,63 15,00% R$ 9.977,63 15,00% R$ 9.977,63 20,00% R$ 13.303,51 15,00% R$ 9.977,63 R$ 66.517,54

9 ALAMBRADO COM ARRIMO E CALÇADA R$ 56.451,78 R$ 0,00 R$ 0,00 25,00% R$ 14.112,95 30,00% R$ 16.935,53 30,00% R$ 16.935,53 15,00% R$ 8.467,77 R$ 56.451,78

10 ALAMBRADO, CALÇADA COM GUIA E SARJETA R$ 57.700,21 R$ 0,00 R$ 0,00 25,00% R$ 14.425,05 30,00% R$ 17.310,06 35,00% R$ 20.195,07 10,00% R$ 5.770,02 R$ 57.700,21

11 QUIOSQUE E PIER R$ 28.921,76 R$ 0,00 40,00% R$ 11.568,70 35,00% R$ 10.122,62 25,00% R$ 7.230,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.921,76

12 PÍER R$ 57.272,63 R$ 0,00 40,00% R$ 22.909,05 35,00% R$ 20.045,42 25,00% R$ 14.318,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.272,63

13 ESCADA E RAMPA ACESSIBILIDADE R$ 83.646,34 R$ 0,00 R$ 0,00 27,29% R$ 22.827,09 20,00% R$ 16.729,27 30,00% R$ 25.093,90 22,71% R$ 18.996,08 R$ 83.646,34

R$ 600.000,00 14,10% R$ 84.604,92 15,20% R$ 91.170,23 20,70% R$ 124.226,48 17,04% R$ 102.252,64 17,53% R$ 105.155,34 15,43% R$ 92.590,39 R$ 600.000,00

14,10% R$ 84.604,92 29,30% R$ 175.775,15 50,00% R$ 300.001,63 67,04% R$ 402.254,27 84,57% R$ 507.409,61 100,00% R$ 600.000,00

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 29 DE NOVEMBRO DE 2023

CREA/SP 5069251362

ART Nº 28027230231779853
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MATHEUS EDUARDO NUNES FLÁVIO FERMINO EUFLAUZINO
ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

OBJETO: REMODELAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL

Endereço: RUA ARTUR SPINELI, S/N - CAMPOS NOVOS PAULISTA           Data da Elaboração: 29/11/2023           Fonte: CDHU 191 E SINAPI 07/23 (SEM DESONERAÇÃO)
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