



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Rua: Edgard Bonini (Dengo), 492 CEP: 19960-000

CNPJ n.º 46.787.644/0001-72

Tel: (0xx14) 3476-1144 / FAX (0xx14) 3476-1137

E-mail: pmcampospta@terra.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção do Velório Municipal

Local: Rua do Cemitério s/nº - Centro - Campos Novos Paulista/SP

Data: 02/2020

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
1.0 Preliminares	100% R\$ 2.217,30						R\$ 2.217,30
2.0 Fundação	100,00% R\$ 25.731,42						R\$ 25.731,42
3.0 Superestrutura		50,00% R\$ 12.518,61	50,00% R\$ 12.518,61				R\$ 25.037,22
4.0 Alvenaria		50,00% R\$ 5.644,69	50,00% R\$ 5.644,70				R\$ 11.289,39
5.0 Cobertura				100,00% R\$ 60.458,90			R\$ 60.458,90
6.0 Esquadrias					100,00% R\$ 14.210,61		R\$ 14.210,61
7.0 Revestimento				50,00% R\$ 8.812,53	50,00% R\$ 8.812,54		R\$ 17.625,07
8.0 Piso Interno				50,00% R\$ 12.809,94	50,00% R\$ 12.809,94		R\$ 25.619,88
9.0 Instalações Hidráulicas		45,00% R\$ 1.698,62			55,00% R\$ 2.076,06		R\$ 3.774,68
10.0 Instalações Elétricas		20,00% R\$ 4.248,99	20,00% R\$ 4.248,99		30,00% R\$ 6.373,49	30,00% R\$ 6.373,51	R\$ 21.244,98
11.0 Pintura						100% R\$ 16.642,99	R\$ 16.642,99
12.0 Piso Externo / Rampa / Escada				100% R\$ 4.103,69			R\$ 4.103,69
13.0 Complementos / Serviços Finais						100% R\$ 3.029,78	R\$ 3.029,78
TOTAL	R\$ 27.948,72	R\$ 24.110,91	R\$ 22.412,30	R\$ 86.185,06	R\$ 44.282,64	R\$ 26.046,28	R\$ 230.985,91

Guilherme Galvão de Oliveira
Eng.º Civil - CREA/SP nº: 5069267772

Juio César do Carmo
Prefeito Municipal