

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Campos Novos Paulista

OBRA:
Reforma e Ampliação do Velório

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
CPOS 176

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias						
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da OIS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	Serviços Preliminares	m²	6,00						6,00
		R\$	2.356,32						2.356,32
2	Fundação	m	120,00						120,00
		R\$	21.194,63						21.194,63
3	Superestrutura	m²	85,50						85,50
		R\$	15.242,71						15.242,71
4	Alvenaria	m²	220,73						220,73
		R\$	12.570,57						12.570,57
5	Cobertura	m²	169,96						169,96
		R\$	52.318,20						52.318,20
6	Esquadrias	m²	18,00						18,00
		R\$	7.410,31						7.410,31
7	Revestimento	m²	526,36						526,36
		R\$	23.084,72						23.084,72
8	Piso Interno	m²	163,60						163,60
		R\$	22.829,89						22.829,89
9	Instalações Hidráulicas	%	100,00						100,00
		R\$	16.818,46						16.818,46
10	Instalações Elétricas	%	100,00						100,00
		R\$	11.571,51						11.571,51
11	Pintura	m²	526,36						526,36
		R\$	12.498,15						12.498,15
12	Piso Externo	m³	4,29						4,29
		R\$	2.566,36						2.566,36
13	Complementos / Serviços Finais	m²	163,60						163,60
		R\$	1.546,02						1.546,02
RECURSOS ESTADUAIS			150.000,00						150.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			52.007,85						52.007,85
T O T A L			202.007,85						202.007,85

Guilherme Galvão - Eng. Civil
CREA: 5669267/72
ART: 28027230200384120

APROVADO
12 AGO. 2020

LUCIO JUSTINO
MENDES:30320166813

Assinado de forma digital por LUCIO
JUSTINO MENDES:30320166813