

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAISMUNICÍPIO  
**Campos Novos Paulista**

OBRA:

**Pista de Caminhada**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CDHU 185

| ITEM                      | SERVIÇOS               | UNIDADE        | 1a. ETAPA   |                                | 2a. ETAPA   |                                | 3a. ETAPA |  | TOTAL             |
|---------------------------|------------------------|----------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------|--|-------------------|
|                           |                        |                | PERÍODO: 360 dias   |                                | PERÍODO: 360 dias   |                                |           |  |                   |
|                           |                        |                | PRAZO DE LIBERAÇÃO:<br>em até 30 dias após a Ordem de Serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO:<br>330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO:<br>em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO:<br>330 dias |           |  |                   |
| 1                         | Serviços Iniciais      | m <sup>2</sup> | 6,00  |                                |   |                                |           |  | 6,00              |
|                           |                        | R\$            | 1.250,40  |                                |   |                                |           |  | 1250,40           |
| 2                         | Serviços de Iluminação | unid.          | 18,00   |                                | 34,00   |                                |           |  | 52,00             |
|                           |                        | R\$            | 92.935,33   |                                | 172.594,18  |                                |           |  | 265529,50         |
| 3                         | Serviços de Piso       | m <sup>2</sup> | 1412,50   |                                | 847,50  |                                |           |  | 2260,00           |
|                           |                        | R\$            | 223.456,07  |                                | 134.073,64  |                                |           |  | 357529,71         |
| <b>RECURSOS ESTADUAIS</b> |                        |                | <b>275.000,00</b>   |                                | <b>275.000,00</b>   |                                |           |  | <b>550.000,00</b> |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>  |                        |                | <b>42.641,79</b>  |                                | <b>31.667,82</b>  |                                |           |  | <b>74.309,61</b>  |
| <b>TOTAL</b>              |                        |                | <b>317.641,79</b>   |                                | <b>306.667,82</b>   |                                |           |  | <b>624.309,61</b> |

Reinaldo Aparecido da Silva Filho - Eng. Civil  
 CREA: 5069369000  
 ART: 28027230211599893