



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA								
CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA EM CONCRETO ARMADO								
ENDEREÇO: SOBRE O CÓRREGO RIO NOVO, NA RODOVIA VICINAL CNP 020 – FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO - CAMPOS NOVOS PAULISTA								
REFERÊNCIA: CDHU/189 - NÃO DESONERADO BDI 25,00%								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS								
ITEM	SERVIÇOS	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	ETAPA 06	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%					R\$ 29.076,24
2	INFRAESTRUTURA	35,00%	30,00%	20,00%	15,00%			R\$ 445.438,62
3	MESOESTRUTURA	35,00%	25,00%	25,00%	15,00%			R\$ 572.072,41
4	SUPERESTRUTURA			15,00%	25,00%	35,00%	25,00%	R\$ 1.017.693,45
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEGURANÇA						100,00%	R\$ 134.184,37
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	R\$ 92.679,50
VALOR MEDIDO R\$		403.741,00	R\$ 290.551,61	R\$ 398.661,77	R\$ 420.951,94	R\$ 370.094,63	R\$ 407.143,63	R\$ 2.291.144,59
TOTAL GERAL R\$								2.291.144,59

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 19 de Julho de 2023

REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5069369000

ART N° 28027230211599893