



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

OBJETO: REMODELAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL


Endereço: RUA ARTUR SPINELI, S/N - CAMPOS NOVOS PAULISTA

Data da Elaboração: 29/11/2023

Fonte: CDHU 191 E SINAPI 07/23 (SEM DESONERAÇÃO)

SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		VALOR TOTAL		
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
1	SERVIÇOS INICIAIS		R\$ 6.681,75	100,00%	R\$ 6.681,75		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 6.681,75		
2	PALMEIRAS (22 UNIDADES)		R\$ 11.408,03	40,00%	R\$ 4.563,21	30,00%	R\$ 3.422,41	30,00%	R\$ 3.422,41		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 11.408,03		
3	QUIOSQUE/CHURRASQUEIRA (3 UNIDADES)		R\$ 29.692,61	60,00%	R\$ 17.815,57	40,00%	R\$ 11.877,04		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 29.692,61		
4	QUIOSQUE/PRAIA (4 UNIDADES)		R\$ 5.305,23	60,00%	R\$ 3.183,14	40,00%	R\$ 2.122,09		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 5.305,23		
5	QUIOSQUE/PESCA (14 UNIDADES)		R\$ 97.644,35	40,00%	R\$ 39.057,74	30,00%	R\$ 29.293,31	30,00%	R\$ 29.293,31		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 97.644,35		
6	GUARDA CORPO		R\$ 41.161,36		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 8.232,27	30,00%	R\$ 12.348,41	50,00%	R\$ 20.580,68	R\$ 41.161,36		
7	PLAYGROUND		R\$ 57.596,41		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 11.519,28	30,00%	R\$ 17.278,92	50,00%	R\$ 28.798,21	R\$ 57.596,41		
8	GRAMA ESMERALDA		R\$ 66.517,55	20,00%	R\$ 13.303,51	15,00%	R\$ 9.977,63	15,00%	R\$ 9.977,63	20,00%	R\$ 13.303,51	15,00%	R\$ 9.977,63	R\$ 66.517,54		
9	ALAMBRADO COM ARRIMO E CALÇADA		R\$ 56.451,78		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25,00%	R\$ 14.112,95	30,00%	R\$ 16.935,53	30,00%	R\$ 16.935,53	R\$ 56.451,78		
10	ALAMBRADO, CALÇADA COM GUIA E SARJETA		R\$ 57.700,21		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25,00%	R\$ 14.425,05	30,00%	R\$ 17.310,06	35,00%	R\$ 20.195,07	R\$ 57.700,21		
11	QUIOSQUE E PIER		R\$ 28.921,76		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 11.568,70	35,00%	R\$ 10.122,62	25,00%	R\$ 7.230,44		R\$ 0,00	R\$ 28.921,76		
12	PIER		R\$ 57.272,63		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 22.909,05	35,00%	R\$ 20.045,42	25,00%	R\$ 14.318,16		R\$ 0,00	R\$ 57.272,63		
13	ESCADA E RAMPA ACESSIBILIDADE		R\$ 83.646,34		R\$ 0,00		R\$ 0,00	27,29%	R\$ 22.827,09	20,00%	R\$ 16.729,27	30,00%	R\$ 25.093,90	22,71%	R\$ 18.996,08	R\$ 83.646,34
TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$ 600.000,00	14,10%	R\$ 84.604,92	15,20%	R\$ 91.170,23	20,70%	R\$ 124.226,48	17,04%	R\$ 102.252,64	17,53%	R\$ 105.155,34	15,43%	R\$ 92.590,39	R\$ 600.000,00
ACUMULADO				14,10%	R\$ 84.604,92	29,30%	R\$ 175.775,15	50,00%	R\$ 300.001,63	67,04%	R\$ 402.254,27	84,57%	R\$ 507.409,61	100,00%	R\$ 600.000,00	

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 29 DE NOVEMBRO DE 2023


MATHEUS EDUARDO NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069251362
ART Nº 28027230231779853


FLÁVIO FERMINO EUFLAUZINO
PREFEITO MUNICIPAL