



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA								
CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA EM CONCRETO ARMADO								
ENDEREÇO: SOBRE O CÔRREGO RIO NOVO, NA RODOVIA VICINAL CNP 020 – FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO - CAMPOS NOVOS PAULISTA								
REFERÊNCIA: SICRO (JANEIRO/2024) - CDHU(FEVEREIRO/2024) - DER (DEZEMBRO/2023) BDI: 25,00%								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS								
ITEM	SERVIÇOS	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	ETAPA 06	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%					R\$ 132.354,33
2	INFRAESTRUTURA	35,00%	30,00%	20,00%	15,00%			R\$ 449.559,66
3	MESOESTRUTURA	35,00%	25,00%	25,00%	15,00%			R\$ 785.407,10
4	SUPERESTRUTURA			15,00%	25,00%	35,00%	25,00%	R\$ 1.066.992,45
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEGURANÇA						100,00%	R\$ 136.228,29
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	R\$ 112.902,13
VALOR MEDIDO R\$		587.173,12	R\$ 348.154,99	R\$ 463.247,89	R\$ 468.928,45	R\$ 390.382,68	R\$ 425.556,83	R\$ 2.683.443,96
TOTAL GERAL R\$								2.683.443,96

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 29 de Maio de 2024


REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5069369000

ART N° 28027230211599893