

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULOSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAISMUNICÍPIO
Campos Novos Paulista

OBRA:

Construção de Reservatório de Água

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CPOS 176

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: Imediato		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da OIS	PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	
1	Serviços Preliminares	m	30,00						30,00
		R\$	9.839,21						9.839,21
2	Reservatório Metálico	%	23,30		55,75		20,95		100,00
		R\$	50.185,33		120.078,63		45.123,72		215.387,67
3	Instalações Hidráulicas	%					100,00		100,00
		R\$					18.352,12		18.352,12
4	Fechamento do Terreno	m ²					101,93		101,93
		R\$					23.684,31		23.684,31
5	Instalações Elétricas	%					100,00		100,00
		R\$					6.936,47		6.936,47
6	Calçamento	m ²					177,79		177,79
		R\$					18.448,37		18.448,37
7	Serviços Complementares	unid.					6,00		6,00
		R\$					7.512,92		7.512,92
RECURSOS ESTADUAIS			60.000,00		120.000,00		120.000,00		300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			24,54		78,63		57,91		161,07
TOTAL			60.024,54		120.078,63		120.057,91		300.161,07

Guilherme Galvão de Oliveira
CREA: 5069267772
ART: 28027230191313460