

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO

Campos Novos Paulista

OBRA:

REFORMA DA PRAÇA NICOLAU DE MAIO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CDHU 184

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias						
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	SERVIÇOS INICIAIS	m³		113,41					113,41
		R\$		29.399,92					29.399,92
2	SERVIÇOS DE PISO/GUIA	m²		2.268,11					2.268,11
		R\$		344.869,10					344.869,10
3	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	m		800,00					800,00
		R\$		202.594,51					202.594,51
4	SERVIÇOS DE PINTURA	m²		50,00					50,00
		R\$		1.953,13					1.953,13
RECURSOS ESTADUAIS				500.000,00					500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				78.816,66					78.816,66
TOTAL				578.816,66					578.816,66

REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO - Eng. Civil
CREA: 5069369000